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  تنويه 
  
صيص  حخطط عمل المبادئ التوجيهية بشأن تحسين تمن    تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية"   حول   التقرير  ومراجعة   اعداد  تم

  للأغذية   المتحدة  الامم  لمنظمة  افريقيا  وشمال  الادنى  للشرق  الاقليمي  المكتب  قبل  من"  التجريبية  ناطقفي الم لزراعةلالمياه   
 الامانة  من  المكونة(  والزراعة  للمياه  المشترك  الوزاري   للمجلس   المشتركة  الفنية  الامانة  دعم  اطار   في  )الفاو(  والزراعة

 للمياه  المستوى رفيعة المشتركة الفنية اللجنة توصية لتنفيذ )الزراعية للتنمية العربية والمنظمة للمياه العربي للمجلس الفنية
التجريبي  الخاص   بالبند  والمتعلقة  2022  اكتوبر  18  بتاريخ  المنعقد  اجتماعها  في  والزراعة للمبادئ التوجيهية    بالتطبيق 
  .بصفة طوعية صيص المياه للزراعة حلتحسين ت

  

 2023 سبتمبر/أيلول  –يوليو/ تموز الأنشطة الرئيسية في  -1
 

مبادرة الإقليمية الصيص المياه التي تم تنفيذه في إطار  حالتجريبي لت  تطبيقهذا التقرير الأنشطة الرئيسية في إطار اليتناول  
سبتمبر/أيلول  –يوليو/ تموز الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا خلال الفترة منظمة الأغذية والزراعة لمكتب لندرة المياه

)، والدروس الرئيسية 2صيص المياه (القسم  ح)، والدروس الرئيسية لت1التقرير الأنشطة الرئيسية (القسم  يتناول  . كما  2023
(القسم   الوطني  المستوى  على  المعنية  الأطراف  المنطق3لإشراك  وعلى مستوى  (القسم  )  التجريبية  والموضوعات 4ة   ،(

  ).6القادم (القسم  ثلاثيلل) والأنشطة المخططة 5ركة (القسم المشت
 

تشرين    /في اجتماعها الأول الذي عقد في أكتوبر،  (HLJTC)طلبت اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة  
، من الأمانة الفنية المشتركة للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة والمنظمات الشريكة، منظمة الأغذية  2019  الأول

مبادئ توجيهية   وضعولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، المساعدة في    (الفاو)  والزراعة
منظمة الأغذية والزراعة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية   شكلتتيجة لذلك،  صيص المياه لأغراض الزراعة. ونحلتحسين ت

الفنية المشتركة، فريق عمل لإعداد المبادئ التوجيهية المطلوبة. تم عرض   والاجتماعية لغربي آسيا، بالتعاون مع الأمانة 
مشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة وتمت  المبادئ التوجيهية ومناقشتها خلال الاجتماعين الثاني والثالث للجنة الفنية ال

  .2022كانون الثاني  /يناير 27الموافقة عليها خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة في 
 

الطوعي للمبادئ التوجيهية على    تطبيقالبالإضافة إلى إقرار المبادئ التوجيهية، ينص قرار المجلس الوزاري المشترك على  
، ويدعو منظمة الأغذية والزراعة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى دعم هذه  ينطوالالمستوى  

  .ع تجريبيةير االعملية من خلال تنفيذ مش
 

: تونس،  وهم  جيهية على نطاق تجريبيهذا القرار، أعربت أربع دول رسميًا عن اهتمامها بتطبيق المبادئ التو  اتخاذ  وبعد
  .ومصر، والأردن، وفلسطين

 
من    مكون  . ويدعم ذلك فريق2023في هذه المرحلة، يتم الاستعداد لتنفيذ الأنشطة ذات الأولوية من خطط العمل خلال عام  

 . البلدان الأربعة منخبير دولي وأربعة خبراء وطنيين 
 

  :تمت الاستعدادات لتنفيذ البرامج التجريبية. وتشمل هذه الأنشطة ،وفي الفترة الحالية
 جمع البيانات للمنطقة التجريبية من الاستخدام الأولي والثانوي 
 إشراك الأطراف المعنية على المستوى الوطني والمنطقة التجريبية 
 والفرص  العقبات تحليل 
  أخرى التواصل مع مبادرات 
 التجريبيةلبرامج نشر وصف ا 

 
  :أدناه بالتفصيل في النقاط الواردةية وطنالبرامج ال ونستعرض

  
  تونس: 



  
 

 

  نبهانة لمنظومةتحليل الوضع الحالي. 
   مشروع تنفيذ ممارسات الزراعة  (نبهانة   لمنظومةجمع البيانات المتاحة: تم جمع الدراسات السابقة (دراسة استباقية

مناخياً) ونموذجالذكية  المياهتقييم   ،  المائية(نبهانة   لمنظومة  وتخطيط  للموارد  المتكاملة  الإدارة  دعم  )، برنامج 
مشروع تنفيذ ممارسات  والقيروان (  ،وسوسة  ،في نبهانة  عند المصبوالتشخيص التشاركي في المناطق المروية  

   .)الزراعة الذكية مناخيًا
  
 (مستمر) التقييم الأول لإنتاجية المياه في المنطقة . 
   والمنستير. في حين ركزت    سوسةروية في  إجراء مسح ميداني لاستكمال المعلومات الناقصة عن المناطق المتم

والمنستير للحصول على فهم أفضل   سوسة زيارة المناطق المروية في    ابقة على منطقة القيروان، وتمالدراسات الس
 .للمناطق المروية

 تونسسيدي بو علي، سوسةلمياه "بلعوم" في التنمية الفلاحية للمجمع مع المدير الفني عقد اِجتماع ، . 
  
 

    

  
  

 لمياه "بلعوم"ل لمجمع التنمية الفلاحيةالري ب الإذن مثال على قسيمة
 

  مصر:
  وبدء الحوار ،المنطقة التجريبية  بشأنإستعراض الدراسات والتقارير السابقة الخاصة. 
 المنطقة التجريبيةصيص المياه في حتقييم ممارسات ت. 
   للمياه الموفرة  البديلة  الري  تقنيات  المرتفعة  وخاصة    - إدخال  الزراعة  تحسين   -أحواض  على  تأثيرها  وتقييم 

 .صيص المياهحت
  

  الأردن: 
 ت نظام  لاستعراض  معلومات  قاعدة  إنشاء  على  التركيز  المياه  ح كان  الراهنةصيص  حالته  مناقشة على  بهدف   ،

 التحسينات: 
o   اليومية لثلاث محطات   الطقسصيص المياه الحالي على نحو أفضل. تم جمع بيانات  حنظام تيتم وصف

مناطق   من  من  المستهدفةقريبة  الفترة  الثاني    خلال  كانون  الأول  /ديسمبر  حتى  1980يناير/   كانون 



  
 

 

 ومتوسط درجة الحرارة، ودرجة الحرارة الدنيا،  القصوىهطول الأمطار، ودرجة الحرارة    بشأن  ،2021
تعد  ، وساعات سطوع الشمس، وسرعة الرياح، والرطوبة النسبية، وغيرها من بيانات الطقس.  اليومية

 لتقدير صافي الطلب على الري لكل محصول. ضروريةهذه البيانات 
o هذه تعُد وإحداثيات المزرعة، والمصادر التاريخية لإمداد المياه.  ،جمع بيانات نظم المعلومات الجغرافية

والطلب ،  صيص المياه مثل نمط الزراعة الحالي، ونمط الزراعة الشهريحالبيانات ضرورية لنموذج ت
 ، وخريطة نظم المعلومات الجغرافية. المفقودةالمياه والمياه  تزويدوالشهري على المياه، 

o   صيصات المياه الحالية، وتوصيل المياه الفعلي لكل مزرعة، واستهلاك المياه  حلتجمع البيانات الرسمية
 في المنطقة التجريبية.

 
 فلسطين: 
  يتم عقد اجتماعات منتظمة في المنطقة التجريبية 
 يتم إنشاء رابطة مستخدمي المياه  
  المعنية:يتم إعداد مشروع اختصاصات لبعض الأنشطة الرئيسية بمشاركة مختلف الأطراف 

 
o   هناك حاجة إلى مراجعة وتعديل لقوانين، واللوائح، والأنظمة الداخلية، والسياسات القائمة:  امراجعة

ما يلزم لحل مشكلة عدم المساواة في الحصول على المياه بسبب: عدم الاتساق بين سياسات المياه وتعزيز  
يازة المياه والتشتت المؤسسي في مجال ونمو الزراعة الموجهة نحو التصدير، والتعددية القانونية في ح 

وستغطي المراجعة جميع القوانين،   والتحديات في إنفاذ القانون والتوسع في حفر الآبار وضخها.  المياه،
بت المتعلقة  القائمة  والسياسات  الداخلية،  والأنظمة  المتعلقة حواللوائح،  التوصيات  وتؤيد  المياه  صيص 

 المنحى وتؤدي إلى خطة عمل. بالإنفاذ. ستكون المراجعة عملية 
o سيتم تنظيم حملات توعية ولحملات التوعية.    مسودة مذكرة مفاهيميةإعداد  يتم  .  تنظيم حملات التوعية

القيمة الاقتصادية  تحديد: كيف سيتم زيادة  المزارعين على  لمساعدة  المعنية  تستهدف جميع الأطراف 
لمناسبة للمنطقة التجريبية؟ كيفية تحسين استخدام  ما هي أنماط الزراعة ا  / محصول)؟3للمياه (دولار/ م

 المياه في الري؟ كيفية تحسين نظم الري؟ سيتم توسيع نطاق حملات التوعية لتشمل البلد بأكمله.

  صيص المياه حالنتائج الرئيسية فيما يتعلق بتحسين ت -2
 

  تونس: 
  

    
  

 نظام الري بسوسة
 

 لا توجد حدود واضحة للمناطق المروية: لا تحُترم الحدود في معظم المناطق المروية.  -
العديد من المشاكل: الوضع الضعيف للعمال، وعدم تمثيل المزارعين في هذه  لمياه ل لمجامع التنمية الفلاحية تواجه -

 الهيئات، والافتقار إلى الديمقراطية المحلية.  
صيص المياه على مستوى  حوى الوطني (مقر الوزارة) فكرة واضحة عن كيفية تالمست  المؤسسات على  ليس لدى -

 المحلي. والوطني   بين المستوى صيص المياهح . يختلف تلمياهل مجامع التنمية الفلاحيةالمحافظات وكيفية عمل 



  
 

 

الواردة   - المعلومات  عن  المحافظات  مستوى  على  الأراضي  باستخدام  المتعلقة  المعلومات  على تختلف  بالتقارير 
 المستوى الوطني.

المياه الجوفية، وإعادة حلا يأخذ الت - الداخلية لكل محافظة (مثل  المائية  الموارد  الحالي للمياه في الاعتبار  صيص 
 صيص المياه القائم. حاستخدام المياه) كما يمكن تحسين نظام ت

 
 مصر:
 والقنوات الفرعية) حصريًا من قبل مهندس المنطقة (الذي  (المساقيصيص المياه على المستويات العليا  حيتم تنفيذ ت

صيص على قياسات التدفق بل حيدعمه مسؤول التشغيل (بحار)). بناءً على تفسيرات مهندس المنطقة، لا يعتمد الت
للقنوات الفرعية صيص المياه  حالتدفقات لا يمكن قياسها أو تحديدها. يعتمد ت  يعتمد على مستويات المياه، حيث أن

 على الخبرة والقرارات السابقة ويتم إعداد السجلات والخرائط يدويًا.
 صيص المياه لمحطات الضخ على طول القنوات الفرعية المختلفة من قبل مهندس المنطقة خلال فترة حتنفيذ ت  يتم

المستبعد جداً أن ي التالتناوب بناء على القرارات وقد يتبع نهج مكافحة الحرائق. من  صيص العادل للمياه حكون 
 ممكنًا مع مثل هذا النهج.

 المزارعون من الإدارة فيما بينهم  حيكون ت صيص المياه في المستوى الأدنى (المروة) سلسًا بشكل عام ويتمكن 
 وحل النزاعات. 

 جب تضمين مثل توفير المياه باستخدام الأحواض المرتفعة. ومع ذلك، ي  -صيص المياه  حهناك تحسينات رئيسية في ت
صيصات المياه المتغيرة داخل مناطق القيادة ودعمها بآلات الحصاد التي يمكنها الحصاد من الأحواض  حهذا في ت
 water-egypts-of-out-ways-https://thewaterchannel.tv/thewaterblog/easy-أنظر:    –المرتفعة  

  risis/c 
 دورًا أكبر على المستويات المختلفة إذا   رابطات مستخدمي المياه هناك بالتأكيد مجال للتحسين، ويمكن أن تلعب

أتيحت لها الفرصة والمسؤولية والصلاحية. إن قانون المياه الجديد الذي صدر مؤخرًا، فضلاً عن الأمر الوزاري 
 ن مشاركة المستخدمين.الصادر الشهر الماضي يتيح الفرصة للمزيد م

  

 
 

  حقول الأرز المروية بالفيضانات في مصر
 

 الأردن: 



  
 

 

   تشير التقديرات إلى أن الاستخدام غير القانوني والربط غير القانوني لنظام توزيع المياه وقناة الملك عبد في شمال
يجب تعزيز الأنظمة الداخلية وما يرتبط بها من إجراءات الامتثال    وادي الأردن هما أكبر مساهم في فواقد المياه.

سلطة وادي  والتنفيذ لتقليل التخريب والاستخدام غير القانوني للمياه عبر النظام، فيما يتعلق بأهمية تمكين موظفي  
  من تحسين قدرتهم على مراقبة الاستخدام غير القانوني والتحكم فيه. الأردن

   ذلك الفاقد. بعد ذلك، أسباب  تحديد  المناطق التي يوجد بها فاقد مرتفع من المياه ونظم الري لتحديد    مراقبةتحسين
الفعالة والمستمرة بهدف إصلاح  الصيانة  بعمليات  للقيام  روتينيًا  أمرًا  إدارة الأصول  أن تصبح تحسينات  ينبغي 

 خرى ومنع حدوثها من جديد. رب والفواقد الاالتس
   إمداد مستمرة، مما يتيح زيادة    نظمالأردن وتحويلها تدريجياً إلى    غورالري في  نظم  المياه ل  صيص حتتحديث خطط

 وتحسين خدمات إمداد المياه. التسرب،عن  الفعالكشف الزيادة امكانية و ،وتحسين الإدارة ،إنتاجية المياه
   ،قناة الملك عبد الله)، وتعزيز صيانة  والسدود، ومن الضروري تحسين نظام رصد المياه السطحية (الكمية، والجودة

المركزي، ولكنه   تشغيلبال(سكادا)    نظام تحصيل البيانات والتحكميسمح  نظام الرصد، وتقييم الرواسب وإدارتها.  
 القدر الكبير من القياسات غير الدقيقة. كل فيما يتعلق بأجهزة الاستشعار غير القابلة للتشغيل وايواجه مش

 
  فلسطين: 
  .لم تجُمع مياه الأمطار الجارية في المستجمع العلوي بشكل منظم 
   التنظيم دامة عيون  استتؤثر في    عمليات حفر الآبار غير المصرح بها  حيث أن  –تفتقر إدارة المياه الجوفية إلى 

 المياه. 
  نابلس الحضرية فيالمناطق  في تهاالصرف الصحي بعد تحسين معالجهناك إمكانية لإعادة استخدام مياه. 

 

 
  

  في فلسطين  الفوار إحدى عيون



  
 

 

  النتائج الرئيسية فيما يتعلق بإشراك الجهات المعنية على الصعيد الوطني:  -3
  

باب إشراك الشن على  ولتاالد  تفي هذا الصدد حيث حرص  ت كلاً من تونس ومصر، على وجه الأخص، تقدمًا كبيرًاحقق
  الرئيسية كلما كان ذلك ممكنًا.  ؤسساتمن الم ذوي الإمكانيات الواعدة

 
 تونس:  

مكتب  عن  ممثل  الفريق من    تكََوّنَ (  فلاحةالالمهندسين الشباب من وزارة  من    على يد فريق  البعثة الميدانيةت  فذنُ  -
دارة العامة  الإعن  صيص المياه بين القطاعات، وممثل  حعن ت  ةالمسؤولوهي الدائرة  ،    التخطيط والتوازنات المائية

مستخدمي المياه، وممثل    ورابطاتالمسؤولة عن المساحات المروية  وتعد الإدارة  ،  للهندسة الريفية واستغلال المياه
  الزراعة وإنتاج المحاصيل).أنماط المسؤولة عن رة ادوهي الا ي،فلاحرة العامة للإنتاج الادعن الا

سوسة والمنستير، في ورشة عمل معنية الى  نية  ادي، الذي قام بزيارة مالمكون من موضفي الدولةشارك الفريق   -
في مرحلته الثانية. أصبح الآن الفريق على    WAPOR) ضمن مشروع  WAPOR( إنتاجية المياه  باستخدام بيانات  

 وية.المنطقة المر لدراسةاستخدامه  تموسي WAPORدراية عن كيفية استخدام 
 

 مصر:
  المائية الموارد  الفريق الوطني الذي يمثل وزارة  شاركت الجهات المعنية الوطنية في العملية من خلال أعضاء 

 والري ووزارة الزراعة. 
   المعنية و النقاش، ودونوا آراء الجهات  أثناء الاجتماعات، كما شاركوا في حلقات  أبدى الأعضاء أهتمامًا كبيرًا 

التي توصلت   الجهات إليها. ومن المتوقع أن يعود هذا الأمر بنفع حيث  النتائج  سيتم العمل على تلك النتائج  تلك 
 والارتقاء بها، وستوُفر تغذية راجعة لصانعي القرار. 

 
 فلسطين:  
 ووزارة الزراعة بتكاليفها.    الفلسطينية، وستتكفل سلطة المياه 2023ورشة عمل ستعقد  في نوفمبر يتم التنظيم ل 
  تهدف ورشة العمل التحضيرية إلى تحديد دور كل جهة معنية وتحديد المؤشرات الرئيسية التي ستخضع للتقييم قبل

 السريعة.نتائج ذات   الاولية نشطةالأ  م تحديدتيتنفيذ التدخلات المقترحة وبعدها. س
 صيص المياه واللجنة التوجيهية حستشُكل لجنتان توجيهيتان أثناء ورشة العمل: اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بت

  عن تعميم   مسؤولةكل الجهات المعنية وستكون  اللجنة التوجيهية الوطنية    مثلالمعنية بتنفيذ المشروع المقترح. ست
المقترح المشروع  بتنفيذ  المعنية  التوجيهية  اللجنة  ستضم   . المعنية    كافة  المشروع  تنفيذ لالجهات  على  لإشراف 

تدخلات المشروع المقترحة، كما يتعين على اللجنة محاولة توسيع أنشطتها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع. يعتبر  
ستصبح    صيص المستدام للمياه في المنطقة.حاسيًا لتحسين التأسوجود اللجنة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع أمرًا  

 ووزارة الزراعة عضوًا في اللجنتين التوجيهيتين.        الفلسطينيةكلاً من سلطة المياه 

  النتائج الرئيسية فيما يتعلق بإشراك الجهات المعنية على صعيد المنطقة التجريبية:  -4
  

 تونس: 
  في سوسة والمنستير.  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيةعقد اجتماعات مع مسؤولين من 
  .عقد اجتماعات مع رابطات مستخدمي المياه في سوسة والمنستير 

 
 مصر:
  على الرغم من أن المناقشات التي أجُريت مع الجهات المعنية كانت مثيرة للاهتمام ومحفزة، فإنه من المهم متابعة

لاف ذلك، قد تشعر الجهات  خِ ك الجهات ومقترحاتها، ودراسة وتقييم إحتمالية وإمكانية التطبيق لإيجاد حلول.  آراء تل
  أبرز النتائج من الاجتماعات الميدانية. 1إطار  يقدمالمعنية بخيبة الأمل وتفقد الاهتمام. 

 



  
 

 

 
  

 . صيص المياه، مصرحمهندس المنطقة عملية ت شرحي
 

 تقييم الميداني في مصر ال: انطباعات عن 1إطار
  

 اجتماع في مديرية الري بكفر الشيخ
ة بكفر  يلمديرية الري الرئيسوزارة الوكيل عُقد اجتماع مع مهندسي المنطقة ومهندسي الخدمات الاستشارية للري في مكتب 

المياه ومهامها والتي يشرف على تنفيذها مهندسو المنطقة.    صيصحالشيخ. الاجتماع الذي نوقش فيه إجراءات جدولة الري وت
مياه الصرف الصحي    ضخحول محطات الضخ القائمة ومحطات  تمكنا من الحصول على المعلومات المرجوة  أثناء الاجتماع،  

استخد للري االمعاد  الاستشارية  الخدمات  تناقشنا مع مهندسي  كما  التجريبية.  المنطقة  داخل  برامج مها  لتدريب وبناء ا  عن 
القدرات المقدمة إلى رابطات مستخدمي المياه، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة للتدريب في المستقبل. تحدثنا مع  
مهندس المنطقة عن متطلبات القياس وذلك لتحسين إدارة المياه والمواقع التي ستكون فيها الأجهزة القياسية مطلوبة. وفيما  

 عات، حيث نلاحظ فيها اعتماد مهندسي المنطقة على الخرائط والجداول المرسومة يدويًا. يلي صور من الاجتما
  

  المخيزن  ترعةمحطات الضخ على ب  المعنيين مستخدمي المياه اتممثلين من رابطاجتماع مع  
المياه    صيصحفي ت  المتبعةة  منهجيال  دارت النقاشات عنالمخيزن.    المعنيين بترعة  رابطة مستخدمي المياهقد اجتماع مع  عُ 

، وجمع الرسوم  ،المياه  صيصحتإلى وجود مشاكل قليلة نسبيًا فيما يتعلق ب   الممثلين  أشار  المختلفين.  مستخدمي المسقىعلى  
التلوث  استخدام مياه الصرف الصحي إلى     على اضطرارهم  اعربوا عن استيائهم  كماوالصيانة.   نقص   في حالات  شديدة 

  .وتدهور الأراضي تها،وجود المحاصيل، إلى تدهور إنتاجية ؤدي، وهو ما يالمياه
  

 )2023سبتمبر  6أبو مصطفى ( ترعةمحطات الضخ على ب  ةالمعني مستخدمي المياه رابطة اجتماع مع
،  المياه   صيص حت  نوقش في الاجتماعأبو مصطفى.    للتشاور فيما يخص ترعةرابطة مستخدمي المياه  عُقد اجتماع آخر مع  

جودة مياه الصرف  من ن والحاضر ىاشتكإيجابية بشكل عام. ومع ذلك،  تعليقات فضلاً عن تقديموالصيانة،  ،الرسوموجمع 
الصلبة  ب  تتعلقومشاكل    ، الصحي يتسبب في ذلك العاملين بالصناعة  (ربما    هاتلوثالتي تصل إلى الترعة وبالتالي  النفايات 
  اه صرف من مصدر آخر يكون أقل تلوثاً بدلاً من المصدر المستخدم حالياً. كما نادوا بالتدخل العاجل لمدهم بمي). النفطية

 
  .  )2023سبتمبر  6(أبو مصطفى في ترعة مخيزن وال  ترعةالفرعية ل ترعةالب المعنيةمستخدمي المياه  رابطةاجتماع مع 



  
 

 

محطة    90عضوًا يمثلون حوالي    13من    ة. تتكون الرابطةالفرعي  ترعةالب  المعنيةمستخدمي المياه    رابطةاجتماع مع    قدعُ 
هذا المستوى من على  المياه    صيصحكيفية ت  ات عنمناقشال   أجُريتمخيزن.  ترعة الأبو مصطفى و  ترعةضخ محسنة على  

في أنشطة    يشاركواالأموال أو    واجمعي  كما أنهم لا  المياه،صيص  حتأي أدوار فيما يتعلق بأفادوا بأنهم ليس لديهم  وإدارة المياه.  
الشكاوى التي أما  .  فقط  إلى السلطات  تصعيدهامستخدمي المياه و  شكاوى  جمعحيث يقتصر دورهم على    ،الصيانة أو التشغيل

اقتراح آخر  كما قدُم  .  ، فما كانت إلا اقتراحات عن مد خط من مجرى مياه أقل تلوثاً لبعض المواقعالاجتماع  عُرضت في
 . أقل) للمنطقة التجريبيةبنسبة تدفق مستمر (لكن ال حتى يصبحبتغيير طريقة التناوب 

  

   

 مخيزن المحطة الضخ المحسنة في ب المعنيين الآخرين مستخدمي المياه ومستخدمي المياه رابطةاجتماع مع أعضاء 
  

 الأردن: 
  ُِ2023إلى أكتوبر  لأج .  

 
 فلسطين: 
  مستجمع الفارعةمناقشة منتظمة في أجراء . 

  المشتركة ع ي ضاالمو -5
 

  . في المرحلة التاليةتناولها مشتركة التي يمكن ع اليضاحددنا عدداً من المو
 

  
الوضع الضعيف   المزارعين،  فئةغياب تمثيل 

  (تونس)  لعمالل
الأدوار محدودة على مستوى الفرع وبالتالي عند 

  امكانية دور أكبر (مصر)، تحصيص المياه
 (فلسطين) غير فعال

مستخدمي  رابطاتأداء  وجود قصور في
  المياه

الاعتبار  عين المياه الجوفية فيمصادر لا تؤخذ 
 (تونس) 

عفا عليها صيص المياه بطريقة غير رسمية وحت
 (مصر) الزمان

و  المياه أخصيص ت وجود قصور في نظم
  ها غياب



  
 

 

 المياه دون المستوى الأمثل (الأردن) حصيصت
غير القانوني هو   مسار المياه تحويليعد 

الأمر الذي لا يحظ المياه،  فقدالمصدر الرئيسي ل
 باهتمام كبير (الأردن). 

لري  تختص بنشاط احدود واضحة يوجد لا 
 . (تونس)

  الفشل في عملية التنفيذ

لا يوجد لوائح معمول بها (الأردن، فلسطين،  
 تونس) 

  الإقتقار لإدارة المياة الجوفية

 

 
  

 في مصرمستفيدة منطقة اللاليد لخريطة مكتوبة بخط 

  ديسمبر)  -أنشطة الأشهر المقبلة (أكتوبر -6
 

  :وفيما يلي الأنشطة المقترحة في الأشهر الثلاثة المقبلة
 

  عام:بشكل 
  .الانتهاء من خطط العمل 
 .تقديم العروض التقديمية في الاجتماعات الأساسية 
 (بدأت بالفعل) مناطق التجريبيةلل وضع التصورات . 
 بيانات إجراء تحليل لاتجاه WAPOR– لمصربالنسبة  تم الانتهاء منها. 

 



  
 

 

  تونس: 
 صيص المياه على المستوى الوطني والمحليحتحليل تجربة ت. 
  يةحفلامع التنمية الامج (همستخدمي الميارابطات تحليل أداء( . 

 
  فلسطين: 
  2023في نوفمبر  ورشة عمل تحضيريةستعُقد . 
   داخلية، واللوائح،  ال  لوائحوال  ،لقوانينا  القابلة للتنفيذ بشأنمراجعة  من أجل الشروط المرجعية  الالانتهاء من وضع

 والسياسات القائمة.
 حملات التوعية.التنظيم تصور الخاص بالانتهاء من وضع ال 
 مستخدمي المياه رابطات قامةمواصلة إ. 

 
 مصر:
 رابطات مستخدمي المياه. ينبغي أن تؤخذ تلك الأفكار على محمل الجد ولكنها   قبل  من  حسينفكار التأبعض    طرح

تتطلب دعم من الخبراء لتوجيه عملية اتخاذ القرار والتي سيدعمها تحليل جودة المياه، وقياسات التدفق المياه، وتقييم  
  والنمذجة الحاسوبية.الاستشعار عن بعد، والتحليل المؤسسي، 

   المزارعون قدمها  التي  الاقتراحات  المياه  تجميع  مستخدمي  الاجتماعات.  تها  ودراس  تهاومعالجورابطات  خلال 
 ). ةواللامركزي ةحات مع مسؤولي الوزارة على مختلف المستويات (المركزياقترمناقشة هذه الا

 الجهات المعنية.نتائج المناقشات والتقييمات إلى  تقديم 
 

   الأردن:
 المعنية لضمان تحقيق المشاركة الفعالة. إشراك الجهات 
 صيص المياه. حإكمال تحليل ت 

 


